Bauzeitenplan für Doppelhäuser/Einfamilienhäuser

Kalenderwoche	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Rodung/Abbruch/Aushub																								
Grundleitungen																								
Beton-/Stahlbetonarbeiten																	*Urlaub/Ferien*							
Rohbau Keller																								
Rohbau Erdgeschoss																								
Rohbau Dachgeschoss																								
Zimmererarbeiten																								
Dachdeckerarbeiten																								
Klempnerinstallation																							Fein	
Elektroinstallation																								
Heizungsinstallation																								
Sanitärinstallation																								
Fenster-/Rolladenarbeiten																								
Schlosserarbeiten																								
Gerüstaufbau/-abbau											3 Tage					3 Tage								
Außenputz 1. und 2. Lage																								
Außenputz 3. Lage																								
Innenputz																								
Trockenbau																								
Estricharbeiten																								
Fliesenarbetien																								
Schreinerarbeiten																								
Malerarbeiten																								
Bodenbeläge																						4 Tage		
Haustüranlage																		4 Tage						
Außenanlage	*Nach Jahreszeit*																							

Rohbauabnahme

Trockenzeit